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 COMUNE DI AMATRICE 
				PROVINCIA	DI	RIETI	 	
	
	

	
	
	
	

TABELLA	AREE	SAE	–	FOOD	-	COMMERCIALE	
	
	 	

LOCALITA'	 TEMPI	

AMATRICE	-	AREA	0	 Collaudo	definitivo	e	consegna	entro	il	10	marzo	2017	

AMATRICE	-	ANPAS	 L'esercito	consegnerà	le	opere	di	urbanizzazione	entro	12	aprile	2017	

AMATRICE	-	SAN	CIPRIANO	1	 Consegna	per	inizio	lavori	28	febbraio	2017	(ditta	privata	incaricata	dalla	Regione),	40	giorni	per	consegna	
piazzole	

AMATRICE	-	TRENTINO	 Lunedì	27	febbraio	2017	comincia	il	montaggio	delle	casette	ad	opera	del	CNS,	poi	la	Regione	appalterà	le	
opere	di	urbanizzazione	(tempo	previsto	40	gg)	

AMATRICE	-	COLLE	MAGRONE	1	 Lavori	piazzole	in	corso,	tempo	di	consegna	4	aprile	2017	

AMATRICE	-	COLLE	MAGRONE	2	 Lunedì	27	febbraio	2017	consegna	dell'area	alla	ditta	individuata	dalla	Regione.	Tempi	di	realizzazione	90	
gg	

BAGNOLO	 Lunedì	27	febbraio	2017	consegna	dell'area	alla	ditta	individuata	dalla	Regione.	Tempi	di	realizzazione	30	
gg	

COLLECRETA	 Lunedì	27	febbraio	2017	consegna	dell'area	alla	ditta	individuata	dalla	Regione.	Tempi	di	realizzazione	40	
gg	

COLLEPAGLIUCA	 In	attesa	del	progetto	preliminare	propedeutico	all'approvazione	del	progetto	definitivo.	Dopodichè	la	
Regione	farà	la	gara	per	aggiudicare	i	lavori	

VOCETO	 Acquisizione	area	già	effettuata	dal	Comune.	Area	che	sarà	utilizzata,	eventualmente,	come	'area	
polmone'	per	nuovi	fabbisogni	

CAPRICCHIA	 Approvato	il	25	febbraio	2017	il	progetto	preliminare	presentato	dal	CNS	(Regione)	

CONFIGNO	 Approvato	il	25	febbraio	2017	il	progetto	preliminare	presentato	dal	CNS	(Regione)	

CORNILLO	VECCHIO	 Effettuata	la	presa	in	possesso	dell'area,	che	sarà	trasmessa	alla	regione	lunedì	27	febbraio	2017	per	la	
successiva	trasmissione	al	CNS	(Regione	Lazio)	per	progettazione	preliminare	

MUSICCHIO	 Lavori	iniziati	il	21	febbraio	2017,	tempi	di	realizzazione	piazzole	30	gg	

NOMMISCI	 Area	consegnata	il	14	febbraio	2017	per	inizio	lavori,	tempi	di	realizzazione	30	gg	(per	le	piazzole)	

PATARICO	 Lunedì	27	febbraio	2017	consegna	dell'area	alla	Regione	(CNS)	

PINACO	ARAFRANCA	 Individuata	area	e	acquisiti	i	relativi	pareri.	Manca	la	'presa	in	possesso',	che	sarà	espletata	la	prossima	
settimana	

POGGIO	VITELLINO	 Lunedì	27	febbraio	2017	sarà	consegnata	l'area	alla	Regione	

PRATO-CASCELLO	 Il	13	febbraio	2017	sono	iniziati	i	lavori,	tempi	previsti	per	la	consegna	30	gg	(per	le	piazzole)	

PRETA	 Individuato	il	terreno	e	acquisito	il	relativo	parere	di	idoneità.	Gli	Uffici	comunali	stanno	predisponendo	
l'ordinanza	di	'presa	in	possesso'		

RETROSI	 Il	28	febbraio	2017	verrà	aggiudicata	la	gara	da	parte	della	Regione	

ROCCHETTA	 I	lavori	sono	eseguiti	dall'Esercito.	Al	momento	si	registrano	grosse	difficoltà	dovute	al	terreno	fangoso.	
Tempo	previsto	per	la	consegna	delle	piazzole	fine	marzo	2017	

SANT'ANGELO	 I	lavori	sono	eseguiti	dall'Esercito.	Al	momento	si	registrano	difficoltà	dovute	ad	una	probabile	falda	
acquifera.	Tempo	previsto	per	la	consegna	delle	piazzole	12	aprile	2017	

SANTA	GIUSTA	 Amplimento	dell'area.	In	predisposizione	ordinanza	ai	proprietari	e	successiva	'presa	in	possesso'	

CASALE	 Manca	la	presa	in	possesso	dell'area,	che	sarà	effettuata	la	prossima	settimana		

SALETTA	 Lavori	in	corso,	tempi	previsti	per	la	consegna	da	parte	della	Regione	delle	piazzole	è	il	18	marzo	
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SCAI	 Manca	l'immissione	in	possesso	che	sarà	effettuata	la	prossima	settimana	

SOMMATI	 Lunedì	27	febbraio	2017consegna	dell'area	alla	Regione	(CNS),	per	predisposizione	del	progetto	
preliminare	

SAN	LORENZO	E	PINACO	 Lavori	in	corso,	tempi	di	consegna	delle	piazzole	12	marzo	2017	

SAN	TOMASSO	 Iniziati	i	lavori,	tempi	di	consegna	delle	piazzole	20	marzo	2017	

TORRITA	1	 Martedì	28	febbraio	2017	aggiudicazione	della	gara	da	parte	della	Regione	Lazio	

TORRITA2	 La	prossima	settimana	verrà	effettuata	la	presa	in	possesso	dell'area	

SAN	LORENZO	E	FLAVIANO	 Il	28	febbraio	2017	sarà	consegnata	l'area	per	inizio	lavori,	tempi	di	realizzazione	delle	piazzole	40	gg	

COLLEMAGRONE	3	 Manca	la	'presa	in	possesso'.	Tale	area	sarà	una	'area	polmone'	che	servirà	per	soddisfare	le	esigenze	
abitative	per	Amatrice	centro,	a	seguito	dei	terremoti	del	30	ottobre	2016	e	18	gennaio	2017	

COLLEMORESCO	
Effettuato	il	sopralluogo	per	individuazione	nuovi	terreni.	Inviata	alla	Regione	Lazio	richiesta	di	verifica	per	
idoneità	dell'area.	La	stessa	è	stata	sollecitata	ad	effettuare	tale	verifica	nei	primi	giorni	della	prossima	
settimana	

AREA	COMMERCIALE	EX	COTRAL	E	
ANPAS	 Tempi	per	la	totale	realizzazione:	entro	i	primi	di	giugno	2017	

AREA	FOOD	
Completamento	della	mensa	completa	di	cucine:	entro	il	20	marzo	2017.	Per	i	ristoranti	il	termine	di	
consegna	è	previsto	per	il	mese	di	Aprile.	La	prox	settimana	incontro	con	il	Governatore	Zingaretti	per	
definire	la	delocalizzazione	dei	ristoranti	fuori	dall'area	food	

	


