

N° AGGIUDICAZIONE (monitoraggio)	DESCRIZIONE INCARICO/AFFIDAMENTO	TIPOLOGIA	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	AFFIDATARIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE			IMPORTO PAGATO				
					N°	CAUSALE	MANDATO	PARZIALI				TOTALE
								IMPONIBILE	CASSE PREVIDENZIALI	IVA/ONERI	SOMMANO	
1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA	SERVIZI	2522/2012	Studio Geologico Associato Dott. Domenico Marchetti & dott. Roberto Seri	197/2013	SALDO		€ 4.500,00	€ 90,00	€ 963,90	€ 5.553,90	€ 5.553,90
2	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	SERVIZI	2521/2012	GEO 3D S.R.L.	150/2013	SALDO		€ 12.145,00		€ 2.550,45	€ 14.695,45	€ 14.695,45
3	SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 44 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010	SERVIZI	80/2013	S.I.C.I.V. Srl	298/2013	VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO		€ 6.399,00		€ 1.343,79	€ 7.742,79	€ 7.742,79
4	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE	SERVIZI	241/2013	ING. PIETRO LUPI	204/2013	PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA		€ 4.908,75	€ 196,35	€ 1.072,07	€ 6.177,17	€ 17.743,87
					980/2014	PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA		€ 9.116,25	€ 364,65	€ 2.085,80	€ 11.566,70	
5	INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	SERVIZI	553/2013	ING. ANDREA GIOVANNELLI	753/2014	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		€ 11.900,00	€ 476,00	€ 2.722,72	€ 15.098,72	€ 15.098,72
6	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	SERVIZI	708/2013	ARCHINGO SRL	1435/2014	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		€ 4.485,00	€ 179,40	€ 1.026,17	€ 5.690,57	€ 6.540,18
					1696/2015	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL 1		€ 669,62	€ 26,78	€ 153,21	€ 849,61	
7	REALIZZAZIONE ASCENSORE PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ANNESSI IN VIA SAN PIETRO MARTIRE	LAVORI	2065/2013	ICA - IMPRESA COSTRUZIONI ANTONICOLI s.r.l.	898/2014	ANTICIPAZIONE 10% CONTRATTO		€ 106.670,00		€ 10.667,00	€ 117.337,00	€ 669.757,00
					524/2015	SAL 1		€ 86.500,00		€ 8.650,00	€ 95.150,00	
					956/2015	SAL 2		€ 56.900,00		€ 5.690,00	€ 62.590,00	
					1329/2015	SAL 3		€ 99.700,00		€ 9.970,00	€ 109.670,00	
					1537/2015	SAL 4		€ 127.000,00		€ 12.700,00	€ 139.700,00	
					1680/2015	SAL 5		€ 132.100,00		€ 13.210,00	€ 145.310,00	
8	VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA	SERVIZI	606/2013	REGIONE LAZIO	606/2013	ISTRUTTORIA GENIO CIVILE		€ 446,50		€ 446,50	€ 446,50	
9	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	SERVIZI	988/2013	R.T.P. PITONI ARCH. FABIO (capogruppo)	47/2014	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ 23.002,66	€ 920,11	€ 5.023,78	€ 28.946,55	€ 48.244,46
					48/2014	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 15.335,28	€ 613,41	€ 3.349,22	€ 19.297,91	

SPESE 31-12-2015

10	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 DEL D.LGS. 163/2006	SERVIZI	888/2013	RIETI COMUNE	1653/2013	ACCONTO 60% - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		€ 4.757,46		€ 1.584,23	€ 6.341,69	€ 8.710,37
			306/2014		1678/2015	QUOTA 40% - ACCONTO AL SAL 5		€ 1.775,46	€ 593,22	€ 2.368,68		
11	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GURI + QUOTIDIANI	SERVIZI	1590/2013	PUBLINFORMA S.R.L.	270/2013	SALDO		€ 2.422,43	€ 32,00	€ 508,71	€ 2.963,14	€ 2.963,14
13	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO, TIPO MAPPALE E PRATICA DI ACCATASTAMENTO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE ASCENSORE PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ANNE	SERVIZI	253/2014	GEOM. MAURO FIOCCO	1436/2014	ACCONTO - SALDO TIPO MAPPALE E FRAZIONAMENTO		€ 1.637,00	€ 60,00	€ 343,20	€ 2.040,20	€ 2.040,20
14	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	SERVIZI	126/2014	INFO srl	914/2014	SALDO		€ 1.023,70	€ 16,00	€ 225,21	€ 1.264,91	€ 1.264,91
15	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL R.U.P.	SERVIZI	1508/2013	AVV. PAOLO BORIONI	1693/2015	ACCONTO 60% + 20%		€ 5.200,00	€ 208,00	€ 1.189,76	€ 6.597,76	€ 6.597,76
16	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STRUTTURALE	SERVIZI	708/2014	ING. BRUNO ENRICO MANCINI	1668/2015	ACCONTO AL SAL 5		€ 8.323,77	€ 332,95	€ 1.904,48	€ 10.561,20	€ 10.561,20
17	INDAGINI GEOLOGICHE INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE	SERVIZI	21/2015	GEO 3D S.R.L.	480/2015			€ 5.000,00		€ 1.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
18	SERVIZIO DI REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE	SERVIZI	1591/2014	ING. PIETRO LUPI	1042/2015	VARIANTE - SALDO		€ 7.500,00	€ 300,00	€ 1.716,00	€ 9.516,00	€ 9.516,00
19	INDAGINI GEO-ARCHEOLOGICHE	SERVIZI	411/2015	GEO 3D S.R.L.	1032/2015	SALDO		€ 3.000,00		€ 660,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00
20	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI	SERVIZI	1538/2014	S.Q.S. INGEGNERIA S.R.L.	1609/2015	ACCONTO AL SAL 4		€ 8.338,72	€ 333,55	€ 1.907,90	€ 10.580,17	€ 18.510,83
					1682/2015	ACCONTO AL SAL 5		€ 6.250,52	€ 250,02	€ 1.430,12	€ 7.930,66	
21	INDAGINI GEO-ARCHEOLOGICHE SUPPLEMENTIVE - PARATIA LATO OVEST	SERVIZI	514/2015	GEO 3D S.R.L.	1148/2015	SALDO		€ 3.000,00		€ 660,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00
22	REDAZIONE RELAZIONE GEOARCHEOLOGICA	SERVIZI	969/2015	ACTUS S.R.L.	1538/2015	SALDO		€ 2.000,00		€ 440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00
23	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	SERVIZI	749/2015	ING. PAOLO TRIVELLONE	1700/2015	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL 2+3+4+5		€ 2.821,67	€ 112,87	€ 645,60	€ 3.580,14	€ 3.580,14