

QUADRO COMPARATIVO

			A		B		C		D		SCOSTAMENTI	
Lavori			PROGETTO ESECUTIVO		RIMODULAZIONE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		PERIZIA DI VARIANTEN° 1		SPESE RENDICONTATE AL 31/12/2015		C - D	
			DGC_ 210 del 19/09/2013		DIM_ 189 del_ 17/02/2014		DGC_ 95 del_ 09/07/2015					
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza			€ 1.321.516,93	al netto del ribasso del 20,212%	€ 1.066.709,83	al netto del ribasso del 20,212%	€ 1.269.822,39	al netto del ribasso del 20,212%	€ 608.870,00		€ 660.952,39
Somme a Disposizione												
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e risultanti dal quadro economico; (IVA compresa)	Smantellamento Impianto ENEL SOLE										
3	Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto; (IVA compresa)	Allacci Sogea										
4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto; (IVA compresa)			€ 64.423,58		€ 63.018,99		€ 49.963,14		€ 0,00		€ 49.963,14
5	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. L. gs. n. 163/2006, per il quale qualora il costo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze assolutamente eccezionali, subisca variazioni superiori al 10% rispetto a prezzo oggetto di approvazione, si possono utilizzare le somme appositamente accantonate;											
6	Forniture di beni e di servizi, 163/2006 (nei casi previsti); nelle ipotesi di cui all'art. 199 del D. Lgs											
7	Rilievi, accertamenti e indagini;	7.1	Sondaggi	€ 12.145,00		€ 12.145,00		€ 12.145,00		€ 12.145,00		€ 0,00
		7.2	Relazione Geologica	€ 4.500,00		€ 4.500,00		€ 6.500,00		€ 6.500,00		€ 0,00
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione e lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	8.1	Incentivo (Art. 92 D.Lgs. 163/2006) Oneri compresi	€ 10.490,20		€ 10.569,49		€ 10.946,28		€ 8.710,37		€ 2.235,91
		8.2	Spese Tecniche	€ 146.179,80		€ 146.179,80		€ 122.721,09		€ 106.965,47		€ 15.755,62
9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 6.500,00		€ 5.200,00		€ 1.300,00
10	Spese per attività di consulenza e supporto											
11	Spese per commissioni aggiudicatrici;											
12	Spese per pubblicità e contributo AVCP;			€ 5.000,00		€ 4.828,05		€ 4.828,05		€ 4.674,55		€ 153,50
13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche e tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 14.500,00		€ 14.500,00		€ 20.000,00		€ 8.323,77		€ 11.676,23
14	Nel caso di acquisizione di terreni non edificati la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% alle condizioni e con le eccezioni comunque previste dall'art. 5 del DPR n. 196/2008 in coerenza con l'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006;											
15	Nel caso di acquisizione di immobili o edifici costruiti: tali spese saranno ammissibili secondo le prescrizioni dettate dall'art. 6 del DPR n. 196/2008;											
16	L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre eventuali imposte, realmente e definitivamente sostenute dal Beneficiario (ossia dal Comune titolare del P.L.U.S.) sono spese ammissibili solo se non recuperabili	16.1	IVA 10% Lavori - voce 1	€ 132.151,69		€ 106.670,98		€ 126.982,24		€ 60.887,00		€ 66.095,24
		16.2	Casse Previdenziali - voci: 7.2 (aliquota 2%)	€ 90,00		€ 90,00		€ 90,00		€ 90,00		€ 0,00
		16.3	Casse Previdenziali - voci: 8.2 - 9 - 13 (aliquota 4%)	€ 6.827,19		€ 6.827,19		€ 5.648,84		€ 4.374,09		€ 1.274,75
		16.4	IVA - voci: 8.2 - 9 - 13 - 16.2 - 17	€ 42.134,61		€ 43.459,91		€ 38.919,76		€ 32.288,17		€ 6.631,59
17	Spese sostenute per la verifica da parte di Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation, della documentazione di gara e i documenti che determinano gli impegni giuridicamente vincolanti			€ 6.399,00		€ 6.399,00		€ 6.399,00		€ 6.399,00		€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 454.841,07		€ 429.188,42		€ 411.643,40		€ 256.557,42		€ 155.085,98
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO				€ 1.776.358,00		€ 1.495.898,25		€ 1.681.465,79		€ 865.427,42		€ 816.038,37